

PREGUNTA AL PLE

Grup sol·licitant: Compromís per Cerdanyola

PREGUNTA

1. Quines actuacions s'han realitzat durant l'any 2013? En quina data es van iniciar? Quina és la data prevista de finalització? Quina és l'empresa (o empreses) adjudicatària?
2. Quines actuacions està previst iniciar durant l'any 2014? En quina data s'iniciaran les obres en cada cas? S'ha iniciat ja l'expedient de licitació d'aquests projectes?

En cas afirmatiu, quina és l'empresa (o empreses) adjudicatària?
3. Quines actuacions està previst iniciar durant l'any 2015? En quina data s'iniciaran les obres en cada cas?
4. Per què no s'ha complert el pla de inversions aprovat el 2012, en la seva part relativa a les actuacions a l'espai públic del barri Cerdanyola 2000?

Àrees destinatàries:

Respostes:

1. Durant el 2013 es va realitzar ells treballs per la licitació dels expedients de la xarxa de sanejament i el procés de participació de la reforma de les places interiors de Cerdanyola 2000.
2.
 - a. Millora xarxa sanejament Cerdanyola 2000. Inici obres abril 2014. Empresa adjudicatària Aqualogy.
 - b. Actuacions plaça Empordà (renovació paviments i tanca jocs infantils/millora de l'enllumenat). Inici obres juny 2014. Empresa adjudicatària Maheco S.A.



- c. Reurbanització c. Maresme i plaça Andorra. En licitació, previsió inici obres setembre 2014.
 - d. Reurbanització plaça Penedès. En redacció, previsió licitació juliol - agost 2014. Previsió inici obres setembre - octubre 2014.
3. En principi, no hi ha cap intervenció que s'hagi d'iniciar el 2015, totes les previstes s'hauran iniciat durant el 2014.
 4. Bàsicament, per la necessitat de redactar els diferents projectes executius de manera participativa amb els veïns de la zona, la qual cosa ha obligat a realitzar nombroses reunions amb els mateixos i avançar en la definició dels diferents projectes i de les prioritats del barri de manera progressiva.